Prefeitura do Municipio de Bertioga
ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras e Habitag¢do

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Obra: REQUALIFICAGAO VIARIA DAS RUAS NO BAIRRO VISTA LINDA - TRECHO ENTRE A AV. ANCHIETA E A ORLA DA PRAIA
Local: RUA MARIANA ROSINA AMBERGER E RUA APROVADA 149

MES . A . . . .
SERVICOS Valor (RS) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL

RS  5.782,65 RS  1.473,30 [ RS  1.473,30 RS 8.729,25

1 SERVICOS PRELIMINARES 8.729,25 66,24% 16,88% 16,88% 100%
RS 94.238,94 | RS 125.651,93 | RS  94.238,94 RS  314.129,81

2 PAVIMENTAGAO VIARIA 314.129,81 30,00% 40,00% 30,00% 100%
R$ 11.424,96 | RS  7.616,65 RS 19.041,61

3 PASSEIO PUBLICO E ACESSIBILIDADE 19.041,61 60,00% 40,00% 100%
RS  3.365,65 RS 3.365,65

4 SINALIZACAO VIARIA 3.365,65 100,00% 100%

RS -

s 345.266,32 100.021,59 138.550,19 106.694,54 0,00 0,00 0,00 345.266,32

100,00% 28,97% 40,13% 30,90% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

S TAICEEE | 448.052,10 129.798,02 179.796,58 138.457,50 0,00 0,00 0,00 448.052,10

100,00% 28,97% 40,13% 30,90% 0,00% 0,00% 0,00% 100%




