



Prefeitura do Município de Bertioga

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Obras e Habitação

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: REURBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ENSEADA

Local: AV. TOMÉ DE SOUZA - BAIRRO VISTA LINDA

SERVIÇOS	MÊS	Valor (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES		61.473,41	15.368,35 25,00%	12.294,68 20,00%	12.294,68 20,00%	3.073,67 5,00%	3.073,67 5,00%	3.073,67 5,00%	3.073,67 5,00%	3.073,67 5,00%	3.073,67 5,00%	3.073,67 5,00%	R\$ 61.473,41 100%
2 RECOMPOSIÇÃO AV TOMÉ DE SOUZA		93.823,83		23.455,96 25,00%	23.455,96 25,00%	28.147,15 30,00%	9.382,38 10,00%	9.382,38 10,00%					R\$ 93.823,83 100%
3 CICLOVIA EM CONCRETO ASFALTICO		149.835,82				29.967,16 20,00%	29.967,16 20,00%	22.475,37 15,00%	22.475,37 15,00%	22.475,37 15,00%			R\$ 149.835,82 100%
4 PASSEIOS, ACESSOS E JARDINS		410.164,68		61.524,70 15,00%	61.524,70 15,00%	41.016,47 10,00%	41.016,47 10,00%	41.016,47 10,00%	41.016,47 10,00%	61.524,70 15,00%	61.524,70 15,00%		R\$ 410.164,68 100%
5 PRAÇA DE GINASTICA		34.348,40							10.304,52 30,00%	10.304,52 30,00%	13.739,36 40,00%		R\$ 34.348,40 100%
6 PRAÇA DAS CRIANÇAS		60.671,19			9.100,68 15,00%	15.167,80 25,00%	18.201,36 30,00%	18.201,36 30,00%					R\$ 60.671,19 100%
7 QUADRA DE AREIA POLIESPORTIVA		31.620,55							9.486,17 30,00%	9.486,17 30,00%	12.648,22 40,00%		R\$ 31.620,55 100%
8 PRAÇA DOS IDOSOS		352.790,35			52.918,55 15,00%	88.197,59 25,00%	105.837,11 30,00%	105.837,11 30,00%					R\$ 352.790,35 100%
9 EDIFICAÇÃO DOS QUIOSQUES		428.005,64						85.601,13 20,00%	85.601,13 20,00%	85.601,13 20,00%	85.601,13 20,00%	85.601,13 20,00%	R\$ 428.005,64 100%
10 CONSTRUÇÃO DA BASE DOS BOMBEIROS		307.298,35							76.824,59 25,00%	76.824,59 25,00%	76.824,59 25,00%	76.824,59 25,00%	R\$ 307.298,35 100%
													R\$ -
<b>TOTAL</b>		1.930.032,22 100,00%	15.368,35 0,80%	97.275,34 5,04%	159.294,59 8,25%	205.569,84 10,65%	207.478,14 10,75%	285.587,48 14,80%	248.781,90 12,89%	269.290,15 13,95%	275.887,04 14,29%	165.499,38 8,57%	1.930.032,22 100%
<b>TOTAL COM BDI</b>		2.504.602,81 100,00%	19.943,51 0,80%	126.234,21 5,04%	206.716,59 8,25%	266.767,98 10,65%	269.244,38 10,75%	370.606,87 14,80%	322.844,27 12,89%	349.457,83 13,95%	358.018,61 14,29%	214.768,55 8,57%	2.504.602,81 100%