



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

OBJETO: URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS RUAS DO CENTRO, CHÁCARAS E VISTA LINDA
LOCAL: VISTA LINDA

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

SERVIÇOS	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		TOTAL
	1	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360												
100 CANTEIRO DE OBRAS	15,21%		15,04%		15,03%		12,23%		12,23%		12,79%		2,91%		2,91%		2,91%		2,91%		2,91%		2,92%		R\$ 190.767,58
	R\$ 29.015,75		R\$ 28.691,44		R\$ 28.672,37		R\$ 23.330,88		R\$ 23.330,88		R\$ 24.399,17		R\$ 5.551,34		R\$ 5.551,34		R\$ 5.551,34		R\$ 5.551,34		R\$ 5.551,34		R\$ 5.570,39		
200 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13,07%		13,07%		13,12%		11,56%		11,56%		12,00%		4,29%		4,29%		4,29%		4,29%		4,29%		4,16%		R\$ 719.338,99
	R\$ 94.017,61		R\$ 94.017,61		R\$ 94.377,28		R\$ 83.155,59		R\$ 83.155,59		R\$ 86.320,68		R\$ 30.859,64		R\$ 30.859,64		R\$ 30.859,64		R\$ 30.859,64		R\$ 30.859,64		R\$ 30.859,64		R\$ 29.996,43
300 MICRODRENAGEM E MACRODRENAGEM	9,24%		9,24%		14,38%		11,67%		9,24%		9,24%		9,24%		9,25%		9,25%		9,25%						R\$ 17.135.942,31
	R\$ 1.583.361,07		R\$ 1.583.361,07		R\$ 2.464.148,50		R\$ 1.999.764,48		R\$ 1.583.361,07		R\$ 1.583.361,07		R\$ 1.583.361,07		R\$ 1.585.074,66		R\$ 1.585.074,66		R\$ 1.585.074,66						
400 PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA	6,05%		12,55%		12,57%		24,14%		5,89%		12,33%		6,50%		6,50%		6,50%		6,51%		0,46%				R\$ 25.325.892,38
	R\$ 1.532.216,49		R\$ 3.178.399,49		R\$ 3.183.464,67		R\$ 6.113.670,42		R\$ 1.491.695,06		R\$ 3.122.682,53		R\$ 1.646.183,00		R\$ 1.646.183,00		R\$ 1.646.183,00		R\$ 1.648.715,60		R\$ 116.499,12				
500 SINALIZAÇÃO					3,48%						38,10%											58,42%			R\$ 474.774,38
					R\$ 16.522,15						R\$ 180.889,04											R\$ 277.363,19			
600 PASSEIO E ACESSIBILIDADE	4,86%		11,91%		11,91%		11,91%		11,91%		12,21%		7,06%		7,06%		7,06%		7,06%		7,05%				R\$ 3.547.067,71
	R\$ 172.387,49		R\$ 422.455,76		R\$ 422.455,76		R\$ 422.455,76		R\$ 422.455,76		R\$ 433.096,98		R\$ 250.422,98		R\$ 250.422,98		R\$ 250.422,98		R\$ 250.422,98		R\$ 250.068,28				
700 CICLOVIA E CICLOFAIXA	16,48%		16,48%		16,62%		16,48%		16,48%		17,46%														R\$ 707.564,61
	R\$ 116.606,65		R\$ 116.606,65		R\$ 117.597,24		R\$ 116.606,65		R\$ 116.606,65		R\$ 123.540,77														
800 URBANIZAÇÃO DA PRAÇA											8,66%								45,67%		45,67%				R\$ 756.543,74
											R\$ 65.516,68								R\$ 345.513,53		R\$ 345.513,53				
900 ILUMINAÇÃO PÚBLICA																					50,00%		50,00%		R\$ 181.841,92
																					R\$ 90.920,96		R\$ 90.920,96		
TOTAL	R\$ 3.527.605,06		R\$ 5.423.532,02		R\$ 6.327.237,97		R\$ 8.758.983,78		R\$ 3.720.605,01		R\$ 5.619.806,92		R\$ 3.516.378,03		R\$ 3.518.091,62		R\$ 3.518.091,62		R\$ 3.866.137,75		R\$ 839.412,87		R\$ 403.850,97		R\$ 49.039.733,62