



PREF DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO RUA APROVADA 969 (RUA MIGUEL FRANCISCO DE ALMEIDA) E RUA MILTON PINTO DE OLIVEIRA

LOCAL: MAITINGA

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

SERVIÇOS	MÊS MÊS 1 30	MÊS 2 60	MÊS 3 90	TOTAL
100 SERVIÇOS PRELIMINARES	33,00% R\$ 11.038,36	33,00% R\$ 11.038,36	34,00% R\$ 11.372,86	R\$ 33.449,59
200 MICRODRENAGEM E MACRODRENAGEM		100,00% R\$ 40.480,27		R\$ 40.480,27
300 PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA	33,00% R\$ 196.007,29	33,00% R\$ 196.007,29	34,00% R\$ 201.946,90	R\$ 593.961,47
400 SINALIZAÇÃO			100,00% R\$ 9.054,47	R\$ 9.054,47
500 PASSEIO E ACESSIBILIDADE			100,00% R\$ 19.961,44	R\$ 19.961,44
TOTAL	R\$ 207.045,65	R\$ 247.525,92	R\$ 242.335,67	R\$ 696.907,24