



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
 CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
 Objeto: REVITALIZAÇÃO DOS QUIOSQUES DA ORLA DA PRAIA DA ENSEADA
 Endereço: AV. TOMÉ DE SOUZA
 0
 0

Prazo: 12 meses
 L.S.: Desonerado

Item	ETAPAS DE SERVIÇOS	MESES												VALOR R\$
		1 30	2 60	3 90	4 120	5 150	6 180	7 210	8 240	9 270	10 300	11 330	12 360	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,00% 12.244,75	8,00% 9.795,80	8,00% 9.795,80	10,00% 12.244,75	8,00% 9.795,80	8,00% 9.795,80	8,00% 9.795,80	8,00% 9.795,80	8,00% 9.795,80	8,00% 9.795,80	8,00% 9.795,80	8,00% 9.795,80	100,00% 122.447,50
PAVILHÃO 01 - RESTAURANTE														
2	ÁREA PRINCIPAL	33,00% 321.994,66	33,00% 321.994,66	34,00% 331.752,06										100,00% 975.741,38
3	INTERLIGAÇÃO COM SANITÁRIOS				100,00% 47.605,51									100,00% 47.605,51
4	ADEQUAÇÃO DOS SANITÁRIOS				100,00% 121.371,48									100,00% 121.371,48
PAVILHÃO 03 - SALÃO DE JOGOS MELHOR IDADE														
5	ÁREA PRINCIPAL					33,00% 315.172,98	33,00% 315.172,98	34,00% 324.723,68						100,00% 955.069,64
6	INTERLIGAÇÃO COM SANITÁRIOS								100,00% 47.605,51					100,00% 47.605,51
7	ADEQUAÇÃO DOS SANITÁRIOS								100,00% 123.431,10					100,00% 123.431,10
PAVILHÃO 05 - RESTAURANTE														
8	ÁREA PRINCIPAL									33,00% 321.388,47	33,00% 321.388,47	34,00% 331.127,51		100,00% 973.904,45
9	INTERLIGAÇÃO COM SANITÁRIOS												100,00% 47.605,51	100,00% 47.605,51
10	ADEQUAÇÃO DOS SANITÁRIOS												100,00% 121.983,05	100,00% 121.983,05
PAVILHÃO 01, 03 E 05														
11	SERVIÇOS ADICIONAIS PARA AO TRÊS QUIOSQUES				33,00% 81.607,33					33,00% 81.607,33			34,00% 84.080,29	100,00% 247.294,95
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		334.239,41	331.790,46	341.547,86	262.829,07	324.968,78	324.968,78	334.519,48	262.439,74	331.184,27	331.184,27	340.923,31	263.464,65	3.784.060,08